

REGIONE VENETO

COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

***REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. N. 52
NEL TRATTO DX KM 7+215 E KM 7+600***

PRIMO STRALCIO

Progettazione esecutiva

**ELABORATO 2
CRONOPROGRAMMA**

Caldogno , lì **15.04.23**

IL PROGETTISTA

Nove, lì _____

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DESCRIZIONE DELLA FASE	SETTIMANA 1							SETTIMANA 2							SETTIMANA 3							SETTIMANA 4						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE																												
SCAVO E POSA SOTTOFONDI																												
COLLETTAMENTI ACQUE METEORICHE E POSA DI CAVIDOTTI																												
DESCRIZIONE DELLA FASE	SETTIMANA 5							SETTIMANA 6							SETTIMANA 7							SETTIMANA 8						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
DEMOLIZIONE PROP BAU																												
RIFACIMENTO IMPIANTI PROP BAU																												
MANUFATTI IN CA																												
DESCRIZIONE DELLA FASE	SETTIMANA 9							SETTIMANA 10							SETTIMANA 11							SETTIMANA 12						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
MANUFATTI IN CA																												
ASFALTAURE E SIGILLATURE																												
PIANTUMAZIONE E SEMINA																												
POSA OPERE IN FERRO																												
SEGNALETICA ARREDO URBANO																												
DESCRIZIONE DELLA FASE	SETTIMANA 12																											
	1	2	3	4	5	6	7																					
FINITURE																												
ESPIANTO CANTIERE																												