

Provincia: VICENZA

Comune: NOVE

Committente: Amministrazione Comunale di Nove

Progetto: Esecutivo

Progetto: Rigenerazione Urbana del centro civico di Nove

2° stralcio - interventi finalizzati alla sicurezza stradale all'interno del
centro abitato

Documento: **09 – CRONOPROGRAMMA**

IL PROGETTISTA

Arch. Davide Baggio

Comune di Nove (VI) - 2° stralcio - interventi finalizzati alla sicurezza stradale all'interno del centro abitato
PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA		Tempo contrattuale 150 giorni																			
2° stralcio - interventi finalizzati alla sicurezza stradale all'interno del centro abitato		Primo mese				Secondo mese				Terzo mese				Quarto mese				Quinto mese			
Lavorazioni		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
LOTTO 1: realizzazione corsia di accumulo su S.P. 58																					
1	ALLESTIMENTO CANTIERE E DEMOLIZIONI																				
2	REALIZZAZIONE CORDONATE, SOTTOSERVIZI E FONDAZIONE STRADALE																				
3	RIFACIMENTO MANTO DI USURA, NUOVI MARCIAPIEDI E SEGNALETICA																				
4	MONTAGGIO ARMATURE STRADALI																				
LOTTO 2: realizzazione marciapiede lungo la SP60 - Via Rizzi																					
5	ALLESTIMENTO CANTIERE E DEMOLIZIONI																				
6	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO: SCAVI, NUOVA RECINZIONE, POZZO PERDENTE E FONDAZIONE STRADALE																				
7	INTERVENTO SU LINEA ELETTRICA AEREA ESCLUSA DALL'APPALTO, A CARICO DI DITTA INCARICATA DA E-DISTRIBUZIONE																				
8	SCAVI E REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI SU NUOVO MARCIAPIEDE																				
9	REALIZZAZIONE CORDONATE, PAVIMENTAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE, PARCHEGGIO E INTERVENTI SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI																				
10	RIFACIMENTO MANTO DI USURA E SEGNALETICA																				
11	INSTALLAZIONE ARMATURE STRADALI E ARREDO URBANO																				

NB: I CANTIERI NEI DUE LOTTI DOVRANNO ESSERE CONSEGUENZIALI E NON CONTEMPORANEI PER NON METTERE IN CRISI LA VIABILITA' ESISTENTE