



**COPIA**

## **DETERMINAZIONE N.R.G. 340 del 25-11-2022**

**Ufficio: LAVORI PUBBLICI**

Numero di Settore: 107

**Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATURE  
ANNO 2022.RIORDINO DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA E  
IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DISPONIBILI. CUP:  
F57H21008550004.CIG: 93179653F8.**

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/11/2021 avente per oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022–2024 discussione e conseguente deliberazione (art.170, comma 1 del D.Lgs 267/2000)”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28/12/2021 avente per oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento” al Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 (art.170 comma 1 del D.Lgs n.267/2000)”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2021 avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.151 del D.Lgs n.267/2000 e art.10, D.Lgs n.118/2011)”;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 11/01/2022 avente ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione periodo 2022-2024 (art.169 del D.lgs. n.267/2000)”;

RICHIAMATI:

- il testo unico approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- le linee guida ANAC approvate;

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 72 del 09/10/91 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 46 del 30/11/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 4 prot. n. 0008561 del 01/09/2022, di nomina a responsabile dell’Area Tecnica;

PREMESSO che:

- con Deliberazione di G.C. n. 61 del 21/06/2022 è stato approvato l'elenco delle strade comunali oggetto dell'intervento "Manutenzione straordinaria strade – asfaltature Anno 2022" e il quadro economico dell'opera:

Voce	Descrizione	Importo Quadro
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>	
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 236 500,00
A.2	Costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 0,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 730,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 241 230,00</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
	<b>Totale lavori in economia</b>	<b>€ 0,00</b>
B.2	<b>Spese Tecniche</b>	
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 64,40
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	€ 0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€ 0,00
B.2.6	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 4 200,00
B.2.7	Spese tecniche per incentivo art. 113 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 0,00
B.2.8	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ 0,00
B.2.10	Fondo per accordo bonario	€ 0,00
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€ 4 264,40</b>
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€ 0,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 0,00
B.5	Spese per pubblicità + IVA	€ 0,00
B.6	IVA sui lavori	€ 53 070,60
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche	€ 210,00
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 225,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 0,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	€ 0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ 0,00
	<b>Totale altre spese</b>	<b>€ 53 505,60</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 57 770,00</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 299 000,00</b>

- con determinazione a contrarre n. 211 del 13/07/2022, si sono stabiliti i criteri di selezione dell'Operatore Economico a cui aggiudicare l'appalto;
- con determinazione n. 285 del 09/09/2022 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade – asfaltature Anno 2022" alla Ditta GIACOBBO s.r.l. di San Zenone degli Ezzelini (TV), per l'importo lavori di € 222.839,76, oltre oneri di sicurezza pari ad € 4.730,00, con un ribasso del 5,776%;
- in data 27/09/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- in data 04/10/2022, è stato depositato al prot. n. 9716 in contratto d'appalto sottoscritto;

- in data 12/10/2022 è stato redatto il primo Stato di Avanzamento Lavori;
- in data 14/10/2022, con verbale n. 1 del Direttore dei Lavori, si è stabilito di sospendere i lavori;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per soddisfare le necessità dell'Amministrazione e dei cittadini, con particolare riferimento a Via Sandri e piccoli ampliamenti del tappeto stradale delle vie già in progetto, oltre ad un maggiore intervento con segnaletica orizzontale e verticale del Quartiere Primo Maggio per valutazioni migliorative eseguite direttamente sul posto, che hanno portato alla necessità di redistribuzione degli importi previsti nel quadro economico dell'opera;

PRECISATO che trattasi di variante non sostanziale, scaturita dalla necessità di eseguire lavori supplementari che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario. A tal fine si dà atto che l'affidamento ad un soggetto terzo risulta impraticabile poiché comporterebbe per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o disguidi e una consistente duplicazione di costi in quanto l'importo aggiuntivo dei lavori da eseguire è pari al 5,685% dell'importo totale, ovvero non appetibile per un nuovo affidamento;

APPURATO che l'incremento di importo lavori in parola, rispetta i limiti di legge e non aumenta l'importo del quadro economico dell'opera, limitandosi a redistribuire le somme a disposizione dell'Amministrazione, come riportato nel seguente quadro economico di variante:

Voce	Descrizione	Importo Quadro
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori A BASE GARA</b>	
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 236 500,00
A.2	costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 0,00
A.3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 730,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 241 230,00</b>
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori AGGIUDICATI</b>	
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 222 839,76
A.2	costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 0,00
A.3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 730,00
	<b>TOTALE LAVORI AGGIUDICATI</b>	<b>€ 227 569,76</b>
	<b>RIBASSO DISPONIBILE</b>	<b>€ 13 660,24</b>
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori VARIANTE</b>	
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 222 839,76
A.2	costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 0,00
A.3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 730,00
	<b>Ribasso</b>	<b>€ 13 660,24</b>
	<b>Imprevisti sui lavori</b>	<b>€ 52,78</b>
	<b>TOTALE LAVORI VARIANTE</b>	<b>€ 241 282,78</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
	<b>Totale lavori in economia VARIANTE</b>	<b>€ 0,00</b>
B.2	Spese Tecniche	
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.2.3	<b>Imprevisti sui lavori + IVA</b>	<b>€ 0,00</b>
B.2.4	acquisizione di aree o immobili	€ 0,00

B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€ 0,00
B.2.6	spese tecniche per incarichi esterni	€ 4 200,00
B.2.7	spese tecniche per incentivo art. 113 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 0,00
B.2.8	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ 0,00
B.2.10	Fondo per accordo bonario	€ 0,00
	<b>Totale spese tecniche VARIANTE</b>	<b>€ 4 200,00</b>
B.3	spese per consulenza o supporto + IVA	€ 0,00
B.4	spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 0,00
B.5	spese per pubblicità + IVA	€ 0,00
B.6	<b>IVA sui lavori</b>	<b>€ 53 082,21</b>
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche	€ 210,00
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 225,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 0,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	€ 0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ 0,00
	<b>Totale altre spese VARIANTE</b>	<b>€ 53 517,21</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE VARIANTE</b>	<b>€ 57 717,21</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>	<b>€ 298 999,99</b>
	<b>RISPARMIO FINALE SUL QUADRO ECONOMICO DI GARA</b>	<b>€ 0,01</b>

### DETERMINA

1. Di approvare la variante non sostanziale relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria strade – asfaltature Anno 2022" col quadro economico riportato in premessa e per le motivazioni sopra esposte;
2. Di impegnare a favore dell'Aggiudicatario dei lavori, la somma di € 13.713,02 per lavori, oneri di sicurezza compresi, ed € 3.016,86 di Iva al 22%;
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del Bilancio di esercizio le somme di seguito indicate:

Esercizio	Capitolo	Missione	Programma	Piano dei Conti Finanziario	Impegno	Importo	Soggetto
2022	9335	10	05	2.02.01.09.012	322 – 2022 Sub 2	16.665,49	Ditta: Cod. 5148
					Nuovo impegno	64,39	Ditta: Cod. 5148

4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

6. Di provvedere alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale ai fini dell'inserimento nella sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera "b", del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
7. Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
  - al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;
  - al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE AREA TECNICA  
*F.to Caputi Cristiano*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

<b>Certificato di Esecutività e Copertura Finanziaria</b>
---

## DETERMINAZIONE N. 340 del 25-11-2022

**Ufficio: LAVORI PUBBLICI**

Numero di Settore: 107

<b>Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATURE ANNO 2022.RIORDINO DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DISPONIBILI. CUP: F57H21008550004.CIG: 93179653F8.</b>
--

**CIG 93179653F8**

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 25-11-2022.

\*per la motivazione indicata con nota:

<b>Impegno N. 457 del 23-11-2022 a Competenza CIG 93179653F8</b>	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 9335 / Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.	
Causale	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATURE ANNO 2022.RIORDINO DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DISPONIBILI. CUP: F57H21008550004.CIG: 93179653F8.
Importo 2022	<b>Euro 64,39</b>

<b>Sub impegno N. 322/ 2 del 23-11-2022 a Competenza CIG 93179653F8</b>	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 9335 / Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.	
Causale	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATURE ANNO 2022.DETERMINAZIONE A CONTRARRE.CUP: F57H21008550004.CIG: 93179653F8.
Importo 2022	<b>Euro 16.665,49</b>
Beneficiario	5148 GIACOBBO S.R.L.

\*\*\*\*\*

Il Responsabile  
*F.to Dal Bello Davide*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)